

Roadmap do projeto

App de gestão para prestadores de serviço — Therion

Nota de escopo

O sistema trabalha apenas com serviços — peças/estoque foram removidas do cadastro, dos pedidos, do financeiro e dos documentos PDF. Isso simplifica os itens 3, 4, 6 e 7 do escopo original.

Estratégia geral

O escopo original define 6 checkpoints semanais divididos em back/front, pensados para uma equipe única. Com 3 duplas disponíveis, os mesmos 6 checkpoints são mantidos, mas cada sprint vira uma fatia vertical (back + front juntos) por dupla — usando a capacidade extra para paralelizar módulos independentes, sem perder o ritmo combinado com o cliente.

Dentro de cada dupla:

- **Veterano:** desenha a arquitetura e a lógica mais complexa, revisa o código do calouro antes do merge.
- **Calouro:** implementa partes bem definidas sob orientação, ganhando autonomia progressiva.

Duplas

Dupla	Integrantes
Dupla 1	Raul e Thiago
Dupla 2	Diogo e Edu
Dupla 3	Tiago e Pedro

Visão geral dos sprints

	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
Raul & Thiago	Auth + perfil da empresa	CRUD clientes	Backend pedidos (núcleo)	Agenda de compromissos	PDF: orçamento	PDF: ordem de serviço
Diogo & Edu	Telas login/config empresa	CRUD serviços	Frontend criação de pedido	Financeiro básico	PDF: fatura	Compartilhamento
Tiago & Pedro	Infra + diretrizes de PDF	Prep. antecipada de pedidos	Listagem pedidos + QA	Prep. motor de PDF	Tela doc + validação	Testes gerais e QA

Mapa de dependências

- **Autenticação/perfil da empresa** -> base para tudo (rotas protegidas, dados usados em todos os documentos).
- **Clientes / Serviços** -> cadastros mestres, independentes entre si, mas pré-requisito de Pedidos.
- **Pedidos (núcleo)** -> depende do item anterior, e é pré-requisito de Agenda, Financeiro e do motor de PDF.
- **Agenda / Financeiro** -> dependem de Pedidos, mas são independentes entre si.
- **Motor de PDF** -> depende de Pedidos + Agenda + Financeiro, e das diretrizes de layout do cliente.
- **Compartilhamento** -> depende do motor de PDF.

Ponto crítico

O item 7 (motor de PDF) exige diretrizes do cliente (layout, textos fixos, campos obrigatórios). Essa é a maior dependência externa do projeto — vale solicitar esse material já na Sprint 1, para não travar a Sprint 5.

Sprint 1 (Semana 1) — Fundação

Objetivo do escopo: autenticação e perfil da empresa.

Raul & Thiago

- Backend: autenticação (login/cadastro), modelo de usuário e empresa, endpoints de perfil.

Diogo & Edu

- Frontend: telas de login, cadastro e configuração da empresa.

Tiago & Pedro

- Setup de infraestrutura (repo, ambientes, CI), modelagem geral do banco, e início da coleta das diretrizes de PDF junto ao cliente.

Entrega do checkpoint: login funcional e dados da empresa configurados.

Sprint 2 (Semana 2) — Cadastros mestres

Objetivo do escopo: CRUD de clientes e de serviços.

Raul & Thiago

- Clientes — CRUD completo (back + front).

Diogo & Edu

- Serviços — CRUD completo (back + front).

Tiago & Pedro

- Groundwork antecipado do núcleo de Pedidos (modelagem, esqueleto de backend) + continuidade da coleta de diretrizes de PDF — de-riscando o Sprint 3.

Entrega do checkpoint: cadastros completos e navegáveis.

Sprint 3 (Semana 3) — Núcleo: Pedidos

Objetivo do escopo: módulo de pedidos — vínculo de cliente e serviços, cálculo de totais e status.

Raul & Thiago

- Backend: modelo de Pedido, cálculo automático de totais, regras de status (pendente/aprovado/concluído).

Diogo & Edu

- Frontend: criação/edição de pedido (seleção dinâmica de cliente e serviços).

Tiago & Pedro

- Frontend: listagem/detalhes de pedido, e testes de integração do módulo (QA reforçado, por ser o núcleo).

Entrega do checkpoint: fluxo completo de criação de pedido funcionando.

Sprint 4 (Semana 4) — Agenda e financeiro

Objetivo do escopo: agenda de compromissos vinculada a pedidos e financeiro básico.

Raul & Thiago

- Agenda de compromissos — calendário vinculado a pedidos (back + front).

Diogo & Edu

- Financeiro básico — resumo de valores por pedido (serviços e total), registro do meio de pagamento Pix (back + front).

Tiago & Pedro

- Estabilização do módulo de pedidos (ajustes de bugs) + levantamento técnico do motor de PDF.

Entrega do checkpoint: agenda e resumo financeiro navegáveis.

Sprint 5 (Semana 5) — Motor de PDF: Orçamento e Fatura

Objetivo do escopo: geração de PDF seguindo rigorosamente as diretrizes do cliente. Ponto mais delicado do projeto.

Raul & Thiago

- Backend: geração de Orçamento em PDF (tabela de serviços).

Diogo & Edu

- Backend: geração de Fatura em PDF (tabela de serviços).

Tiago & Pedro

- Frontend: tela de escolha de documento e visualização/zoom; QA de conformidade contra as diretrizes do cliente.

Entrega do checkpoint: *Orçamento e Fatura em PDF, validados.*

Sprint 6 (Semana 6) — Ordem de serviço, compartilhamento e testes

Objetivo do escopo: motor de PDF (Ordem de Serviço), compartilhamento e testes finais.

Raul & Thiago

- Backend: geração de Ordem de Serviço em PDF, validação de conformidade.

Diogo & Edu

- Compartilhamento — WhatsApp, e-mail e impressão direta pelo sistema.

Tiago & Pedro

- Testes gerais end-to-end, ajustes finos, revisão de responsividade.

Entrega do checkpoint: *sistema completo, pronto para revisão final com o cliente.*

Riscos e recomendações

- **Diretrizes de PDF (item 7):** maior dependência externa. Buscar com o cliente já na Sprint 1 — se atrasar, a Sprint 5 trava.
- **Núcleo de pedidos (Sprint 3):** ponto de maior efeito cascata. O groundwork antecipado da Dupla 3 no Sprint 2 ajuda a mitigar esse risco.
- **Revisão de código:** o veterano de cada dupla revisa o código do calouro antes do merge, principalmente nos sprints 3 e 5.
- **Scope creep:** design visual definitivo, versão mobile, multi-tenant, fotos do pedido, outros tipos de documento, geração de cláusulas por IA, planos de assinatura, multiusuário e relatórios avançados. Peças/estoque também ficam fora, por decisão registrada.

Observações para etapas futuras

Fora deste escopo, mas relevantes para arquitetura:

- App Android futuro, com escopo reduzido, para uso offline.
- Integração futura com outro sistema de banco de dados da empresa.